

2023年度計画事業と進捗

2024/1/3現在

月	日	曜日	計画事業	結果
4			寺田縄例大祭	
5	3	水	BBQ大会	実施
5	20	土	西浜中運動会	実施
5	21	日	自治会総会	組長以上で開催
5	27	土	防災リーダー総会	実施
5	28	日	浜降祭打ち合わせ	実施
6	4	日	海岸美化キャンペーン	実施（参加者8名）
6	24	土	南湖地区懇談会	実施
7	15.16	土・日	浜降祭準備	実施
7	17	月	浜降祭	実施
7	18	火	しめ縄外し	実施（早朝）
8	12	土	納涼祭	実施（台風9号で1日開催）
8	19	土	南湖地区納涼盆踊り	実施
9	9	土	南湖地区合同防災訓練	実施
9	24	日	南湖地区敬老福祉の集い	実施
10	8	日	西浜地区大運動会	実施
10	28	土	お十夜バーベキュー	実施（10/8から延期）
10	28	土	西浜小運動会	実施
11			地区防災訓練（放水訓練）	中止
11	12	日	南湖会館ふれあい祭り	実施
11	12	日	七五三詣	実施
12	27～30	水～土	年末特別夜警	実施
12	31	日	日本の年越し	実施
1	1	月	初詣・御霊神社	実施
1	14	日	どんど焼き	
2	5	日	例大祭	

* 各種事業計画は諸般の事情により変更されることがあります