

防災減災部会 活動スケジュール (案)

作成 令和6年6月14日

日程	種別	議題	実施目標
4月19日	部会	今年度体制の確認 前年度課題の振り返り 合同防災訓練の訓練テーマの意見抽出	今年度体制の確立 前年度体制からの引継ぎ
5月17日	部会	中止	
6月14日	部会 (合同)	防災活動目的・目標の策定 合同防災訓練テーマ洗い出し 合同防災訓練概要 各自治会の担当会場割り当て	合同防災訓練会場の選定 ⇒会場担当自治会決定 ⇒市、学校に概要計画説明、協力依頼 合同防災訓練の概要計画
7月19日	部会	合同防災訓練詳細内容 市への協力依頼内容 学校への協力依頼内容	市職員、会場は押さえたか確認 ⇒訓練計画書として纏め、市、学校 に提出し説明(8月末完了目標)
9月13日	部会 (合同)	合同訓練内容・スケジュール確認 役割分担の確認	訓練内容の具体化調整結果の確認 ⇒必要に応じ、市、学校と調整
10月18日	部会	合同訓練内容・スケジュール最終確認 直前になって健在化した課題の対応	訓練内容の最終確認
10月26日 ※修正	防災訓練	合同防災訓練 開催 ※日程は原案時の27日から26日へ修正	合同防災訓練の実施
11月15日	部会 (合同)	合同防災訓練概要報告(各自治会) 結果報告書の準備	結果概要を口頭報告 結果報告を文書にて提出依頼 (報告項目を統一)
1月17日	部会 (合同)	合同防災訓練結果報告(各自治会) 合同防災訓練結果とりまとめ(全体)	防災訓練結果報告書の発行 課題、改善対策をまとめる
2月14日	部会	年度の活動とりまとめ 次年度への課題まとめ	次年度への課題の洗い出し 次年度体制案検討

8月、12月及び3月の防災減災部会の開催は予定されていませんが、必要に応じて開催する場合がございます。(都度、部会長から開催のご案内を申し上げます)

防災減災部会の際には、各自治会における良好事例・課題報告を横展開して頂きたく、ご協力をお願いします。